
Bauvorhaben 2018

INV‐Nr. Maßnahme Ansatz 2018 Planung durch Status Zuständig

Gemeindestraßen

14.503 Ausbau Hasselweg in Müllingen 256.000,00 € selbst, SWS Veröffentlichung H.Jahnke

14.506 Ausbau Vor dem Holze in Wassel 248.000,00 € selbst, SWS Vergabe läuft H.Engelhardt

15.510 Endausbau V.d.Bilmer Mühlen 120.000,00 € selbst,SWS 2019 H.Engelhardt

17.507 Erschließung Rethmar West 1‐3 BA 500.000,00 € europaweit 2019

18.502 Erneuerung Brücke Grenzburg Wassel 16.000,00 € selbst Vergabe läuft H. Jahnke

18.504 Verlängerung Gehweg B65 Rethmar 10.000,00 € selbst Planung H.Engelhardt

18.505 Gehweg Köthenwald 25.000,00 € selbst Planung H.Engelhardt

Bushaltestellen

17.703 BHS Jahnstraße Süd 43.500,00 € Weinkopf,Region Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

17.704 BHS Jahnstraße Nord 32.800,00 € Weinkopf,Region Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

18.701 BHS Sarstedter Str. Nordin  Müllingen 44.200,00 € Ing.‐Büro hahn Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

18.702 BHS Im Steinkamp Süd in Ilten 38.900,00 € Ing.‐Büro hahn Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

18.703 BHS Breite Straße Ost in Sehnde 43.000,00 € Ing.‐Büro hahn Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

18.704 BHS Rethmarsche Str. in Evern 42.800,00 € Ing.‐Büro hahn Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

18.705 BHS Schladweg in Haimar 42.800,00 € Ing.‐Büro hahn Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

18.706 BHS im Steinkamp Nord in Ilten 42.800,00 € Ing.‐Büro hahn Veröff. 05.06.18 H.Jahnke

Dorferneuerung

11.528 DE Bilm Am Denkmal 210.000,00 € Pabsch und Partner Genehmigung H.Engelhardt
steht aus

13.503 DE Bilm Mühlenstr. Süd 210.000,00 € Pabsch und Partner Genehmigung H.Engelhardt
steht aus

13.506 DE Ilten, Am Nordende 510.000,00 € Rehe Genehmigung H.Jahnke
steht aus

Beleuchtung

15.511 BG v.d.Bilmer Mühlen 15.000,00 € Avacon 2019 mit Endausb. H.Engelhardt
Provisorium

15.514 Erneuerung Str.‐Beleuchtung allgem. 26.000,00 € selbst laufend H.Jahnke

17.515 Bed.‐LSA V.d.Dorfe 25.000,00 € selbst ? H.Engelhardt

18.503 Erneuerung Bel. Kanalstraße 48.000,00 € Avacon Vergabe läuft H.Jahnke
Avacon

Gesamtaufwand 2018 2.549.800,00 €


