
Sporthallen Chausseestraße 

Zeitschiene 



Brand 

 22.6.2016  Brand der Sporthalle Waldstraße 
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Abbruch 

 August 2016  Abbruch der Brandruine 
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Beschlussfassungen 

 9.2.2017  BV 2017/0060   Standortentscheidung   

     Sporthalle und KGS-Erweiterung 

 

  Eintritt in die Grundstücksverhandlungen 

 

 9.2.2017 BV 2017/0071  Ermächtigung des BGM zur 

     Abwicklung des Brandschadens 

     mit der VGH 
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Informationszusammentragung 

 24.03.2017  Informationsgespräch bei der Stadt Lehrte bzgl. der  

  Durchführung von ÖPP-Projekten (FD 1.3) 

 

 04.04.2017 Besichtigung der Sporthalle Schwarmstedt (FD´e 1.3/2.3) 

 27.10.2017 Besichtigung von 2 ÖPP-Sporthallen mit Politik 
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Beschlussfassungen 

 02.11.2017  BV 2017/0231 Beschluss zum Grundstückserwerb 

    Chausseestraße 

 

 14.12.2017  BV 2017/0242 Beschluss für die Errichtung einer 4- 

    & einer wettkampffähigen 2-Feld-Halle 

 

 15.02.2018 BV 2018/0268 Beschluss für den Raumbedarf 

    der Sporthallen 
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

 26.02.2018 Auftrag zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung an 

  IPM, Berlin 

 

 18.04.2018 Vorlage der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und 

  Weitergabe an die Politik 

 

 22.05.2018 Sondersitzung Rat – Vorstellung der Wirtschaftlich- 

  keitsuntersuchung durch IPM 

 

  Beschluss: Durchführung eines ÖPP mit der Finanz- 

  ierungsform „Forfaitierung mit Einredeverzicht“ 
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Beratungsleistungen 

 12.07.2018 Versand der Vergabeunterlagen für die Beratungs- 

  leistungen bei der ÖPP-Vergabe 

 

 15.08.2018 Submission der Beratungsleistungen 

 

 28.09.2018 Auftragsvergabe der Submissionsleistungen 

 

 08.10.2018 Auftaktgespräch Beratungsleistungen 
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Vorläufiger Zeitplan 

 10/18-01/19 Erstellung der Vergabeunterlagen 

 01/19 Veröffentlichung 

 03/19 Aufforderung zur Abgabe der Angebote 

 06/19 Angebotsabgabe 

 08/19 Verhandlungsgespräche (vorab Angebotsauswertung) 

 10/19 überarbeitete Bieterangebote 

 11/19 Vergabeempfehlung 

 12/19 Unterzeichnung Projektvertrag 

 02/20 Einreichung Bauantrag 

 05/20 möglicher Baubeginn 

 

 06/21 Baufertigstellung/ Übergabe 
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